

Časový harmonogram projektu

	Dátum začatia	Dátum dokončenia
1. Realizačné štúdie:	05/1995	22/05/2008
2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy):	11/2005	23/04/2009
3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov:	10/2001	23/04/2009
4. Projektové štúdie:	28/02/2003	15/04/2009
5. Príprava dokumentácie výberového konania:	07/2006	08/2009
6. začiatok procesu(-ov) výberového konania:	06/2009	02/2010
7. Nadobudnutie pozemku:	06/2003	30/06/2010
8. Fáza výstavby / zmluva:	12/11/2009	54 mesiacov od podpisu zmluvy
9. Prevádzková fáza:	(01/05/2014)	